

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 4 квартал 2025 года
ТОО "Рудненские тепловые сети" услуги по передаче и распределению тепловой энергии
(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ по Костанайской области №250-ОД от 01.11.2024г. и Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №156-ОД от 13.11.2024г.)

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																		
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2025 год		0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-
	по г.Рудный за 2025 год		0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Тепломагистраль, 1 очередь, ул. Топоркова от ТК 1.15 до ТК-1.18	м	0	0	0	0	0	0	0	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепломагистраль, 1 очередь, ул. Топоркова от ТК 1.26 до ТК-1.28	м	0	0	0	0	0	0	0	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепломагистраль, ул. Парковая, от ТК-7.14 до ТК-7.16	м	0	0	0	0	0	0	0	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
	по п.Каچار за 2025 год		0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-
1	п.Каچار, МКР-3, р-н ж.д. №5 (переход под дорогой), подающий трубопровод	м	0	0	0	0	0	0	0	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
2	п.Каچار, МКР-2, врезка на ж.д. №72, подающий трубопровод	м	0	0	0	0	0	0	0	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего на 2025 год		0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-

места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	примечания
подземная прокладка	-	согласно графика	-
подземная прокладка	-	согласно графика	-
надземная прокладка	-	согласно графика	-
	-		-
подземная прокладка	-	согласно графика	-
надземная и подземная прокладка	-	согласно графика	-

* фото- и видеосъемка осуществляется в ходе выполнения работ по монтажу согласно графика

Руководитель организации

О.Ю. Абылкаиров
(И.О.Ф., подпись, дата)

16.12.2025.



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	Рудный 0,45 Качары 0,32	Рудный 0,45 Качары 0,33	100,0	*
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	Рудный 0,31 Качары 0,12	Рудный 0,31 Качары 0,13	100,0	*
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	Рудный 14258 Качары 752	Рудный 14258 Качары 753	100,0	*
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Руководитель организации

О.Ю. Абылкаиров

